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Réunion de lancement de MARMOTE, Paris 30 janvier 2013
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Synthèse



Synthèse

Synthèse
I Programme ANR « Modèles Numériques » 2012, numéro

ANR-12-MONU-0019, classé 21ème sur 92 soumissions
I 1/1/2013 - 31/12/2016
I 18 chercheurs permanents impliqués (260 personne × mois)

+ 2-3 ( ?) chercheurs sans engagement de temps explicite
I 12+11 chercheurs/ingénieurs temporaires (162+42 p×m)

I Doctorants : 1 (36 p×m)
I Post-doctorants : 5 (66 p×m)
I Ingénieurs : 6 (60 p×m)
I Stagiaires : 11 (42 p×m)

I financement ANR 881,3 ke
I Salaires : 692,9 ke
I Missions : 132 ke
I Matériel : 22,5 ke
I Budget total : 3894 ke
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Synthèse

Objectives

I Develop Markov Enviromnent
I New solution and simulation techniques
I Application test-cases
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Synthèse
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Personnel

Partenaires

Partenaires Institutionnels et leur « partner heads » :
I INRIA/MAESTRO : Alain Jean-Marie, coordinateur
I INRIA/TREC : Ana Bušić
I INRIA/MESCAL : Bruno Gaujal
I Univ. Versailles-St-Quentin/PRiSM : Jean-Michel Fourneau,

co-coordinateur
I Telecom SudParis/SAMOVAR : Hind Castel-Taleb
I Univ. Paris-Est-Créteil/LACL : Nihal Pekergin
I Univ. Paris 6/LIP6 : Emmanuel Hyon
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Personnel Participants

Participants

Alain Jean-Marie INRIA/MAESTRO INRIA
Laurent Chusseau INRIA/MAESTRO CNRS/IES Montpellier
Fabrice Philippe INRIA/MAESTRO U. Montpellier 3/LIRMM
Ana Bušić INRIA/TREC INRIA
Anne Bouillard INRIA/TREC ENS Paris
Bruno Gaujal INRIA/MESCAL INRIA
Florence Perronnin INRIA/MESCAL U. Joseph Fourier
Jean-Marc Vincent INRIA/MESCAL U. Joseph Fourier
Jean-Michel Fourneau UVSQ/PRiSM/EPRI U. Versailles St Quentin
Thu-Ha Dao-Thi UVSQ/PRiSM/EPRI CNRS
Franck Quessette UVSQ/PRiSM/EPRI U. Versailles-St Quentin
Sandrine Vial UVSQ/PRiSM/EPRI U. Versailles-St Quentin
Hind Castel-Taleb TSP/SAMOVAR Telecom Sud Paris
Jeremie Jakubowicz TSP/SAMOVAR Telecom Sud Paris
Mounia Lourdiane TSP/SAMOVAR Telecom Sud Paris
Nihal Pekergin UPEC/LACL U. Paris-Est Créteil
Tran Minh Anh UPEC/LACL U. Paris-Est Créteil
Sovanna Tan UPEC/LACL U. Paris-Est Créteil
Emmanuel Hyon UPMC/LIP6 U. Paris-Ouest Nanterre
Francois Delbot UPMC/LIP6 U. Paris-Ouest Nanterre
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Personnel Participants
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Plan de travail Workpackages

Les workpackages

Workpackages
I WP1 : Simulation parfaite de Chaînes de Markov
I WP2 : Simulation parallèle cd Chaînes de Markov
I WP3 : Développement d’un environnement de modélisation

Markovienne
I WP4 : Méthodes numériques avancées pour modèles

Markoviens
I WP5 : Applications et cas-test (5 tâches)
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Plan de travail Workpackages

WP1

WP1 : Perfect Simulation for Non-Monotone Systems

Objectifs
Développer des méthodes efficaces pour la Simulation Parfaite
dans le cas général « non-monotone». Exploiter les propriétés
structurelles des modèles.

Structure
I Responsable : B. Gaujal + A. Bušić
I Participants : A. Bouillard, J.-M. Vincent,

F. Clévenot-Perronnin, H. Castel-Taleb
I Effort : 111 p×m
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Plan de travail Workpackages

WP2

WP2 : Parallel Simulation : the monotony approach and its benefits

Objectifs
Améliorer les méthodes de simulation parallèle pour les systèmes
Markoviens (time-parallel, space-parallel, event-parallel) à travers,
en particulier, l’utilisation de propriétés de monotonie.

Structure
I Responsable : J.-M. Fourneau
I Participants : A. Bušić, J.-M. Vincent, F. Quessette,

D. T. Thu Ha, H. Castel-Taleb, J. Jakubowicz, N. Pekergin,
M.-A. Tran

I Effort : 61 p×m
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Plan de travail Workpackages

WP3
WP3 : Development of a modeling environment for Markovian
systems
Objectifs
Mettre à disposition du scientifique un « environnement de
modélisation » qui doit donner accès aux algorithmes mis au point
par les spécialistes. Caractéristiques principales : aussi ouvert que
possible, orienté-composants (plugins), contributif. L’initialiser
avec un langage de modélisation, une interface utilisateur
minimale, algorithmes de résolution minimaux.

Structure
I Responsable : J.-M. Fourneau + A. Jean-Marie
I Participants : J.-M. Vincent, F. Quessette, S. Tan, E. Hyon,

F. Delbot
I Effort : 48 p×m
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Plan de travail Workpackages

WP4

WP4 : Numerical Simulation methods for Markov models

Objectifs
Développer de nouvelles méthodes de résolution pour : chaînes de
Markov (bornes stochastiques, troncation, ...) ; processus d’arrivée
semi-Markoviens (transitoires, temps d’atteinte, ...) ; processus de
décision Markoviens (MDPs) et jeux Markoviens (approches
structurelles).

Structure
I Responsable : A. Jean-Marie
I Participants : A. Bušić, J.-M. Fourneau, D. T. Thu Ha,

N. Pekergin, M.-A. Tran, E. Hyon, F. Delbot
I Effort : 50 p×m
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Plan de travail Workpackages

WP5.1

Task 5.1 : Network Dimensioning for Cloud Computing
Environments

Objectifs
Appliquer la simulation parallèle et la simulation parfaite au
dimensionnement de grands systèmes de cloud computing, en
collaboration avec Alcatel-Lucent.

Structure
I Responsable : J.-M. Fourneau + H. Castel-Taleb
I Participants : F. Clévenot-Perronnin, M. Lourdiane,

J. Jakubowicz, Alcatel-Lucent personnel (external)
I Effort : 41 p×m
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Plan de travail Workpackages

WP5.2

Task 5.2 : Parallel Simulation of Cell Apoptosis

Objectifs
Simulation du processus d’apoptose cellulaire : un processus
biologique très complexe impliquant un grand nombre de molécules
hétérogènes dans un réseau biologique. L’objectif biologique est de
détecter/confirmer le rôle de certaines classes de protéines, ou les
zones-clef impliquées.

Structure
I Responsable : F. Quessette + S. Vial
I Participants : G. Lecellier (external)
I Effort : 33 p×m
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Plan de travail Workpackages

WP5.3

Task 5.3 : Stochastic Verification by Simulation

Objectifs
Améliorer l’efficacité du Stochastic Model Checking avec une
combinaison de simulation parfaite, simulation parallèle et
simulation numérique (en particulier, bornes stochastiques).

Structure
I Responsable : N. Pekergin + J.-M. Fourneau
I Participants : A. Bušić, J.-M. Vincent, M.-A. Tran, S. Tan
I Effort : 39 p×m
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Plan de travail Workpackages

WP5.4

Task 5.4 : Applications to Laser Physics and Statistical Mechanics

Objectifs
Pursue the implementation of Monte Carlo modeling of multimode
lasers to study the intensity noise and modal noise for a two-mode
laser. Confront the model to the approaches of WP 1 and WP 2,
thereby providing a benchmark.

Structure
I Responsable : A. Jean-Marie
I Participants : F. Philippe, L. Chusseau (external)
I Effort : 5 p×m
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Plan de travail Workpackages

WP5.5

Task 5.5 : Markovian Games and Economic Problems

Objectifs
Appliquer les algorithmes de calcul des Markov Perfect Equilibria
dans les jeux stochastiques, à des problèmes d’Économie
environnementale.

Structure
I Responsable : E. Hyon
I Participants : A. Jean-Marie, A. Bušić, B. Gaujal,

A. Bouillard, N. Pekergin, F. Delbot
I Effort : 21 p×m
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Plan de travail Plannings

Planning des recrutements par partenaire

T0 +12 +24 +36 +48

MESCAL INGMESCAL Post−Doc

PRiSM ING1

PRiSM Post−Doc

LACL Post−Doc

TREC Doctorant

LIP6 ING

SAMOVAR Post−Doc

MAESTRO PostDoc
MAESTRO ING2MAESTRO ING1

PRiSM ING2
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Plan de travail Plannings

Planning par tâche

WP5.1

WP5.3

WP5.5

WP5.2

WP1

WP3

WP2

WP4

WP5.4

T0 +12 +24 +36 +48

SAMOVAR Post−Doc

LACL Post−Doc

LIP6 ING

PRiSM ING1

MAESTRO ING2

MAESTRO ING1

MAESTRO ING2

MAESTRO ING2

MAESTRO ING2

MAESTRO ING2

PRiSM Post−Doc MESCAL ING

LIP6 ING

LIP6 ING

MESCAL Post−Doc

PRiSM ING2

MAESTRO PostDoc

MESCAL Post−Doc MESCAL ING

TREC Doctorant

SAMOVAR Post−Doc
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Plan de travail Plannings

Tableau des efforts
Efforts MARMOTE

Page 1

Workpackage/Task WP0 WP1 WP2 WP3 WP4 Task 5.1 Task 5.2 Task 5.3 Task 5.4 Task 5.5
Coordination Perfect Parallel Modeling Numerical Appli Appli Appli Appli Appli

Sim Sim Environmt Sim Dimension Biology Checking Physics Eco
Partenaire INRIA/MAESTRO 78 36 42
INRIA/MAESTRO Jean-Marie Alain DR INRIA 36 4 13 15 3 1
INRIA/MAESTRO ING1 Ingenieur 18 18
INRIA/MAESTRO ING2 Ingenieur 12 1 1 2 6 2
INRIA/MAESTRO PD1 Post-Doctorant 12 12

Partenaire INRIA/TREC 72 36 36
INRIA/TREC Busic Ana CR INRIA, 24 1 18 1 2 1 1
INRIA/TREC Bouillard Anne MCF ENS ULM 12 10 2
INRIA/TREC DOC1 Doctorant 36 36

Partenaire INRIA/MESCAL 56 32 24
INRIA/MESCAL Gaujal Bruno DR INRIA 10 1 7 2
INRIA/MESCAL Vincent Jean-Marc MCF 12 8 2 2
INRIA/MESCAL Clevenot-PerronninFlorence MCF 10 8 2
INRIA/MESCAL PD2 Post-Doctorant 12 8 4
INRIA/MESCAL ING3 Ingenieur 12 10 2

Partenaire UVSQ/PRisM 97 67 30
UVSQ/PRiSM Fourneau Jean Michel Professeur 32 4 14 2 4 4 4
UVSQ/PRiSM Thu Ha Dao Thi CR CNRS 5 3 2
UVSQ/PRiSM Quessette Franck MCF 18 6 3 9
UVSQ/PRiSM Vial Sandrine MCF 12 12
UVSQ/PRiSM ING4 Ingenieur 12 12
UVSQ/PRiSM PD3 Post-Doctorant 12 12
UVSQ/PRiSM ING5 Ingenieur 6 6

Partenaire Telecom SudParis (TSP) 48 36 12
TSP/SAMOVAR Castel-Taleb Hind MCF 20 1 3 3 13
TSP/SAMOVAR Lourdiane Mounia MCF 8 8
TSP/SAMOVAR Jakubowicz Jeremie MCF 8 2 6
TSP/SAMOVAR PD4 Post-Doctorant 12 2 2 8

Partenaire UPEC/LACL 46 34 12
UPEC/LACL Pekergin Nihal PR 18 1 4 1 11 1
UPEC/LACL Tran Minh-Anh MCF 8 3 1 4
UPEC/LACL Tan Sovanna MCF 8 3 5
UPEC/LACL PD5 Post-Doctorant 12 12

Partenaire LIP6 25 19 6
LIP6 Hyon Emmanuel MCF 14 1 1 4 8
LIP6 Delbot François MCF 5 1 1 3
LIP6 ING6 Ingenieur 6 1 2 3

Total / Permanents / Non-Permanents 422 260 162 13 111 61 48 50 41 33 39 5 21
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Plan de travail Plannings

Merci

visitez
www.inria.fr/MARMOTE
(prochainement)


	Synthèse
	Personnel
	Partenaires
	Participants

	Plan de travail
	Workpackages
	Plannings


